

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Директор ЦТУ №30 с.Торговиця

Романій О.М.

**ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ  
(ДОРОЖНЯ КАРТА)**

з упровадження ПТУ №30 с.Торговиця  
елементів дуальної форми навчання  
у професійну підготовку кваліфікованих робітників  
з професії «Тракторист-машиніст с/г виробництва»

№ з/п	Назва заходу	Термін
1	2	3
1	Визначення переліку професій, за якими навчальний заклад спроможній розпочати впровадження дуальної форми навчання	до 21.02.2019 р.
2	Визначення відповідальної особи за впровадження елементів дуальної форми навчання у навчальному закладі	до 21.02.2019
3	Пошук роботодавців, зацікавлених у підготовці кваліфікованих робітників за дуальною формою навчання, та отримання від них листа-згоди на участь у такій підготовці	до 21.02.2019
4	Звітування управлінню освіти і науки облдержадміністрації про перспективи впровадження дуальної форми навчання	21.02.2019
5	Підготовка плану заходів (дорожньої карти) щодо роботи навчального закладу та підприємства-замовника робітничих кадрів з упровадження елементів дуальної форми навчання та затвердження його в установленому порядку	до 03.01.2021
6	Видання наказу щодо створення робочих груп для розробки навчально-плануючої документації з упровадженням елементів дуальної форми навчання з робітничої професії	до 03.01.2021
7	Узгодження з роботодавцями можливості реалізації дуальної форми навчання за визначеними професіями (отримання листів, що підтверджують згоду роботодавця, та укладання договорів)	січень 2021

8	Проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів для роботодавців та колективу щодо особливостей реалізації дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих кадрів	лютий-червень 2021
9	Надання інформації навчально-методичному кабінету професійно-технічної освіти у Кіровоградській області про стан організаційного забезпечення впровадження дуальної форми навчання відповідно до запиту	01.04.2021, 01.06.2021, 01.09.2021, 01.12.2021
10	Організація роботи з модернізації змісту навчальних програм, графіку навчального процесу з урахуванням потреб роботодавців при впровадженні елементів дуальної форми навчання	січень- травень 2021
11	Розробка робочих навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників з конкретних професій та погодження їх в установленому порядку	до 01.06.2021
12	Погодження робочих навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників з конкретних професій з Інститутом модернізації змісту освіти та затвердження їх Департаментом професійної освіти	до 01.07.2021
13	Організація стажування майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки на визначених підприємствах-замовниках робітничих кадрів	до 01.09.2020
14	Комплектування експериментальних навчальних груп з визначених професій	червень-серпень 2020
15	Підписання договорів про організацію навчання за дуальною формою навчання з підприємствами-партнерами, замовниками робітничих кадрів	липень-серпень 2020
16	Створення на сайті навчального закладу рубрики «Дуальна форма навчання» та забезпечення висвітлення результатів означеного виду діяльності	з моменту організації відповідного напрямку роботи
17	Організація навчально-виробничого процесу	згідно з робочим навчальним планом

18	Проведення заходів щодо аналізу ходу впровадження елементів дуальної форми навчання (засідання методичних комісій, інструктивно-методичних нарад, круглих столів, педагогічних рад, анкетування тощо), в тому числі з представниками підприємств-замовників робітничих кадрів	протягом терміну навчання
19	Внесення коректив у зміст навчальних програм з урахуванням вимог підприємств-замовників кадрів	січень 2021 (за потреби)
20	Здійснення моніторингу за станом якості навчання експериментальних навчальних груп з упровадженням елементів дуальної освіти	постійно, протягом терміну навчання
21	Підготовка звітів про стан виконання плану заходів (дорожньої карти) за результатами впровадження елементів дуальної форми навчання та направлення їх до НМК ПТО у Кіровоградській області	до 01.04.2021, 01.06.2021, 01.09.2021, 01.12.2021
22	Розгляд підсумків упровадження елементів дуальної форми навчання на засіданнях педагогічних, методичних рад	по завершенню терміну навчання навчальної групи, яка навчалась за дуальною формою
23	Підготовка підсумкового звіту за результатами роботи з упровадження елементів дуальної форми навчання, направлення його до НМК ПТО у Кіровоградській області та управління освіти і науки облдержадміністрації	протягом 5 днів по завершенню терміну навчання навчальної групи, яка навчалась за дуальною формою